



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EN SU COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) Y PRODUCTOS FINANCIEROS. EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL"

ACTA No. SAFIN-0858/2024

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

Concepto: Adquisición de equipamiento de electrificación no convencional.

CONTRATO: 123/2024 FECHA: 27 de septiembre de 202
CONVENIO: 005/2024 FECHA: 11 de diciembre de 2024

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Comercializadora Bremerthon, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Lic. Elisa María Hernández Romero.
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Secretaria de Bienestar.
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Secretaría de Bienestar.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4000-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Table with 6 columns: Partida, Cant., Unidad de medida, Descripción, Precio unitario, Importe. Row 1: 1, 12, Kit, Equipamiento de electrificación no convencional energía solar fotovoltaica (kit de electrificación), para la localidad de Tres Piedras en el municipio de Candelaria, Campeche. Suministro e instalación de kit de electrificación. Modelo: G5-2600 Marca: Led México. \$54,613.66, \$655,363.92

FISE

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DE TODOS



SAFIN GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EN SU COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) Y PRODUCTOS FINANCIEROS. EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL"

ACTA No. SAFIN-0858/2024


Table with 2 columns: Description and Amount. Row 1: Garantías de los componentes que integran el kit: Panel solar: 20 años por parte del fabricante. Bateria de litio: 4000 ciclos equivalente a 6 a 8 años por parte del fabricante. Inversor: 2 años por parte del fabricante. Controlador: 2 años por parte del fabricante. Demas componentes: 1 año por parte del fabricante. Row 2: Subtotal \$655,363.92. Row 3: 16% I.V.A. \$104,858.23. Row 4: Total \$760,222.15

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en el mismo y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Bienestar reciben los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.



FISE OPERADO CON RECURSOS 2024

Eliminado: Firma del Representante Legal. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.




**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EN SU  
COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)  
Y PRODUCTOS FINANCIEROS.  
EJERCICIO FISCAL 2024**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN,  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL"

**ACTA No. SAFIN-0858/2024**

RECIBEN POR "EL ESTADO"

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Julio César Vilchis Fuentes,  
Director de Infraestructura  
Social de la Secretaría de  
Bienestar.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Miguel Ángel Gasca Cauich, Subdirector de  
Infraestructura  
Social de la Secretaría de  
Bienestar.

Las firmas de este documento forman parte del acta de entrega No. SAFIN-0858/2024, correspondiente al convenio 005/2024 del contrato 123/2024.

**FISE**

**OPERADO CON RECURSOS  
2024**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EN SU COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) Y PRODUCTOS FINANCIEROS. EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL"

ACTA No. SAFIN-0858/2024

Anexo único

Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida
1	12	<p>Suministro e instalación de kit de electrificación. Modelo: GS-2600 Marca: Led México.</p> <p>Que incluye lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 paneles fotovoltaicos. Modelo: P-375. Marca: LED MÉXICO, monocristalino de 375 w. (Total 750w). Salida 41.95V @ 13.12 A. (incluye servicio de instalación. Base fabricada en sitio y poste de 3m. Modelo: Código 3926. Marca: CATUSA y estructura de aluminio para montaje, así como cable multiconductor de uso rudo 2x14AWG. Modelo: 1302140. Marca: ARGOS - Controlador 2 fases, 8 m x fase).</li> <li>• 1 Gabinete de acero al carbón. Modelo: GABLED. Marca: LED MÉXICO que consta de: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2 Baterías de litio ion 1300w/h (Total 2,600 w/h). Modelo: BTL1300. Marca: LED MÉXICO 4,000 ciclos de vida entre 6 y 8 años de vida dependiendo condiciones de uso.</li> <li>○ 1 Inversor de onda modificada. Modelo: ILM-2000. Marca: LED MÉXICO con interruptor de 24 V DC a 40 A para 2,000w.</li> <li>○ 1 Controlador solar. Modelo: CL-AI2-50ª. Marca: LED MÉXICO a fin de regular la potencia entre el panel solar y las baterías con una capacidad de corriente de 50A y voltaje de 12/24V. de 50A y voltaje de 12/24V.</li> <li>○ 1 Reflector de 10w. Modelo: 10LQLEDT65MVN. Marca: TECNOLITE al exterior de la vivienda.</li> </ul> </li> </ul> <p>Así como todo lo necesario para su correcta instalación en la vivienda, con los siguientes accesorios:</p> <p>3 contactos dúplex. Modelo: 8810250. MARCA: ARGOS.</p>	Kit

FISE

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EN SU COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) Y PRODUCTOS FINANCIEROS. EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL"

ACTA No. SAFIN-0858/2024

		<p>5 apagadores de sobreponer. Modelo: 8840350. Marca: ARGOS.</p> <p>1 paquete de cable tipo pot. Modelo: 1600144. Marca: ARGOS.</p> <p>4 focos de led de 9w al interior de la vivienda. Modelo: 9403016. Marca: ARGOS.</p> <p>1 clavija. Modelo: 8830100. Marca: ARGOS.</p> <p>4 portalámpara redonda 4". Modelo: 9400150. Marca: ARGOS.</p> <p>Garantías de los componentes que integran el kit:</p> <table border="1" data-bbox="443 1238 1190 1483"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Vigencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Panel solar</td> <td>20 años por parte del fabricante.</td> </tr> <tr> <td>Baterías de litio</td> <td>4000 ciclos equivalente a 4 años por parte del fabricante.</td> </tr> <tr> <td>Inversor</td> <td>2 años por parte del fabricante.</td> </tr> <tr> <td>Controlador</td> <td>2 años por parte del fabricante.</td> </tr> <tr> <td>Demás componentes</td> <td>1 año por parte del fabricante.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Anuncio de acción. "El Proveedor" considera los costos para el suministro e instalación de 12 letreros informativos montados en polietileno espumado de 20 x 30 cm, mismo que se colocará en un lugar visible en el frente de las viviendas beneficiadas. Y contendrá la siguiente información:</p>	Concepto	Vigencia	Panel solar	20 años por parte del fabricante.	Baterías de litio	4000 ciclos equivalente a 4 años por parte del fabricante.	Inversor	2 años por parte del fabricante.	Controlador	2 años por parte del fabricante.	Demás componentes	1 año por parte del fabricante.	
Concepto	Vigencia														
Panel solar	20 años por parte del fabricante.														
Baterías de litio	4000 ciclos equivalente a 4 años por parte del fabricante.														
Inversor	2 años por parte del fabricante.														
Controlador	2 años por parte del fabricante.														
Demás componentes	1 año por parte del fabricante.														

FISE

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EN SU COMPONENTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) Y PRODUCTOS FINANCIEROS. EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL"

ACTA No. SAFIN-0858/2024

		<p style="text-align: center;">30 cm</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Esta vivienda fue mejorada como parte del proyecto :</p> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Equipamiento de Electrificación No Convencional (Energía Solar Fotovoltaica) en la Localidad de Tres Piedras en el Municipio de Candelaria.</b></p> </div> <p>Que fue realizada totalmente con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en su componente municipal del Ejercicio Fiscal 2024, con un monto ejercido de \$ X,XXX,XXX,XXX M.N.</p> <p>Esta obra beneficiará a XXX habitantes de esta localidad: Cotakmal, Campeche. Folio SRFI: CAMXXXXXXXXXX. 03/06/2024</p> <p style="font-size: small; text-align: center;">ESTE PROGRAMA AL PERTENECER AL FIDUCIARIO PARA FOMENTO POLÍTICO, FOMENTO PROMOCIONAL Y PARA FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL, DEBE HABER SIDO INSCRIBIDO EN LOS REGISTROS DE ESTE PROGRAMA PARA SER BENEFICIARIO Y FUNDAMENTAR ANTES LAS AUTORIZACIONES CONFORME A LO QUE DETERMINA LA LEY DE LA MATERIA.</p> </div> <p style="text-align: center;">20 cm</p> <p>Lugar de entrega.</p> <p>La instalación de los 12 kit de electrificación será en la siguiente localidad: Tres Piedras, en el Municipio de Candelaria.</p>	
--	--	--	--

FISE

OPERADO CON RECURSOS

2024

*[Handwritten signature and scribbles]*